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ABSTRAK 

 

Proyek pembuatan retaining wall (dinding penahan tanah) PLTU Lestari Banten Energi pada pekerjaan tanah. 

Dinding penahan tanah merupakan konstruksi yang digunakan sebagai penahan tanah lepas atau alami dan juga 

untuk mencegah runtuhnya tanah miring yang lereng tanahnya tidak menjamin ketetapannya. Dalam proses 

penelitian produktivitas alat berat diperlukan data untuk dapat melakukan analisis yang baik diperlukan data, 

informasi, teori dasar guna membantu penelitian ini. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas 

alat berat dan perbandingan kombinasi alat berat. Untuk mengetahui kombinasi alat berat di lakukan perbandingan 

alternatif. Pengumpulan dapat dilakukan melalui beberapa ketentuan yang disusun secara sistematis. Jenis alat berat 

yang akan digunakan pada tugas akhir ini sebagai perhitungan produktivitas pada pekerjaan tanah proyek PLTU 

Lestari Banten Energi, Kabupaten Serang, Banten. Alat-alat yang digunakan dalam tugas akhir ini diharapkan 

mampu mengoptimalkan pekerjaan dari segi produktivitas alat berat. Berdasarkan pada hasil dan rekapitulasi 

perbandingan alternatif alat berat, kesimpulan yang didapatkan adalah kombinasi alat berat yang direkomemdasikan 
untuk pekerjaan galian dan pemindahan tanah pembuatan Retaining wall Pltu lestari banten energi adalah kombinasi 

pada alternatif 3 yang terdiri dari 3 unit excavator dan 15 unit dump truck. Karena pada alternatif ini memiliki 

selisih waktu kerja paling cepat dibanding dengan alternatif lainnya. 

 

Kata kunci : Alat Berat, Produktivitas, Dinding Penahan Tanah 
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