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ABSTRAK 

 

Alternatif bahan material menjadi tuntutan kebutuhan dalam memperoleh biaya, waktu, mutu yang 

paling efisien. Bata merah dan  bata ringan sebagai material dinding, menjadi pilihan bagi 

masyarakat pada umumnya dan dunia konsruksi pada khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuat perbandingan harga material, biaya pengerjaan dan efektifitas waktu untuk pekerjaan 

pasangan dinding, mulai dari material untuk pekerjaan pemasangan, plesteran hingga acian. Untuk 

bata merah, acuan yang digunakan adalah Analisa Harga Satuan Pekerjaan dengan Pendekatan 

Harga Satuan Pekerjaan Teori dan Lapangan untuk Kabupaten Pekalongan, sementara untuk bata 

ringan acuan yang digunakan adalah harga dan spesifikasi yang tertera di Analisa Harga Satuan 

Perkerja (AHSP) Kabupaten Pekalongan tahun 2021. Total harga satuan material per m2 untuk 

pekerjaan pemasangan dinding bata ringan, adalah Rp Rp.408.609,24 /m². Untuk pekerjaan 

dinding bata merah per m² didapat harga satuan pemasangan dinding bata marah Rp. 235.361,64 

/m². Hasil perhitungan biaya perbandingan jenis penyusun dinding antara bata ringan dan bata 

merah dengan luas 1.261,95 m². Didapat harga Untuk pekarjaan pasangan dinding bata ringan 

sebesar Rp. 650.076.082,13, untuk pekerjaan pasangan dinding bata merah sebesar Rp. 

416.802.096,02. Sehingga didapat selisih harga sebesar Rp. 233.269.986,11. Waktu pekerjaan 

dinding dengan menggunakan material bata ringan lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan 

material bata merah, yaitu 102 hari untuk bata ringan sedangkan bata merah selama 111 hari. 

Berdasarkan hasil perhitungan biaya perbandingan jenis penyusun dinding antara bata ringan dan 

bata merah dengan luas 1.261,95 m², menggunakan bata ringan lebih efisien daripada menggunkan 

bata merah. 

 

 

Kata kunci: Bata Merah, Bata Ringan, Analisis, Efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


