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ABSTRAK 

 

Pasar Wiradesa merupakan salah satu pasar terbesar yang berada di wilayah pantura Kabupaten 

Pekalongan terletak pada Kecamatan Wiradesa Kelurahan Kepatihan. Pasar Wiradesa berada di 

JL. A. Yani Wiradesa. Namun pada tanggal 7 November 2018, Pasar Wiradesa mengalami 

kebakaran yang mengakibatkan 18 kios, 441 los dan 50 lapak eceran milik pedagang ludes 

terbakar pada peristiwa tersebut. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Koperasi dan UKM masih melakukan perbaikan pasar agar masyarakat merasa 

aman dan nyaman dalam aktifitas jual dan beli. Dalam Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Bangunan 

Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan peranan manajemen konstruksi perlu diperhatikan. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan pemahaman tentang peranan 

manajemen konstruksi dengan meliputi biaya, mutu dan waktu yang dilakukan pada kegiatan 

proyek konstruksi secara menyeluruh dalam proyek Rehabilitasi Bangunan Pasar Wiradesa 

Kabupaten Pekalongan. Fungsi manajemen pelaksanaan adalah yang terpenting diantara fungsi 

lainnya, karena fungsi ini ditekankan pada sementara perencanaan dan pengorganisasian lebih 

bersifat abstrak atau tidak langsung. Penelitian ini menggunakan metode analisa kuesioner. 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan di permasalahan peranan manajemen konstruksi pada 

fungsi manajemen pelaksanaan yang sangat baik adalah aspek waktu dibandingkan aspek biaya 

dan aspek mutu sedangkan solusi yang dilakukan manajemen konstruksi pada fungsi manajemen 

pelaksanaan yang sangat baik adalah aspek waktu dibandingkan aspek biaya dan aspek mutu. 

Terkait dari analisa kuesioner dapat disimpulkan bahwa peranan manajemen konstruksi dalam 

aspek biaya, mutu, dan waktu di proyek Rehabilitasi Bangunan Pasar Wiradesa Kabupaten 

Pekalongan berjalan dengan baik. 
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